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O Verax Systems 

Verax Systems to 

międzynarodowy 

software house  

i dostawca rozwiązań IT 

dla sektora 

telekomunikacyjnego, 

bankowości oraz 

przedsiębiorstw. 

Z powodu szerokiego 

zakresu realizowanych 

prac oraz stopnia ich 

złożoności muszą one 

być precyzyjnie 

zarządzanie. Dla 

zagwarantowania 

terminu ich realizacji, 

zapewnienia 

oczekiwanych 

funkcjonalności, 

pożądanej jakości oraz 

zgodności  z budżetem 

konieczne jest 

stosowanie sprawdzonej 

metodologii zarządzania 

projektami. 
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Metodologia zarządzania projektami 
Gwarancja dotrzymania terminu realizacji, zapewnienia funkcjonalności  
i zgodności z budżetem dostarczanych projektów IT 
Wyzwania 
Zgodnie z danymi British Computer Society, 75% 
wszystkich projektów informatycznych przekracza 
zaplanowany budżet, a 33% z nich kończy się porażką 
i nie zostaje nigdy ukończona. Roczny koszt takich 
projektów w Europie Zachodniej szacowany jest na  
ok. 140 miliardów dolarów. 
Inne studium, przygotowane przez firmę KMPG, 
obejmujące 134 spółek akcyjnych na świecie, 
stwierdza że aż 56% z nich realizowała przynajmniej 
jeden projekt zakończony porażką. Okazuje się,  
że większość porażek spowodowana została błędami 
w zarządzaniu. 
 

W trakcie trwania projektu istotne jest wprowadzenie 
kontroli oraz zdefiniowanie punktów kontrolnych  
w celu zapewnienia, że: 
• wymagania klienta zostały prawidłowo przejęte, 
• określone zostały kanały komunikacyjne, 
• istnieje jasny podział odpowiedzialności, 
• sporządzony został harmonogram prac, 
• uzgodniono produkty projektu. 

Podejście Verax Systems 
Verax Systems dostarcza projekty dla najbardziej 
wymagających klientów rynków telekomunikacyjnych 
oraz finansowych. Aby zapewnić terminową, zgodną  
z szacowanymi kosztami oraz planowaną 
funkcjonalnością realizację projektów, w Verax 
Systems wdrożyliśmy formalną metodologię 
zarządzania. Określa ona zalecenia, procedury  
i szablony dokumentów oraz narzędzia używane 
przez pracowników Verax Systems w trakcie realizacji 
zleceń. Metodologia ta jest połączeniem standardów 
Rational Unified Process (RUP), PRINCE2 oraz 
metodyki agile i ma zastosowanie do przedsięwzięć  
o różnej skali począwszy od projektów prostych,  
a kończąc na bardzo zaawansowanych obejmujących 
wszystkie istotne obszary zarządzania projektem jak: 
wymagania, zmiany, ryzyko, jakość i inne. Celem 
metodologii Verax Systems jest realizacja za każdym 
razem projektów w sposób powtarzalny, pewny, 
jednolity i spójny.   

Wewnętrzna kontrola projektu   
Metodologia i pojedyncze projekty są stale 
monitorowane tak, aby zapewnić ich ciągłe 
doskonalenie. 

Systemy wspierające 
Projekty Verax Systems są realizowane pod kontrolą 
pakietu Zarządzającego Portfelem Projektów (PPM) 
http://www.veraxsystems.com/pl/products/apinikb. 
Nie jest to narzędzie wyłącznie wewnętrzne, lecz mają 
do niego dostęp także klienci Verax Systems. Takie 
podejście pozwala na usprawnienie komunikacji  
w projekcie i zapewnienie klientom lepszej kontroli 
nad nim. Jest to również centrum dla bibliotek 
dokumentacji projektowej oraz bazy wiedzy. 

Dzielenie się wiedzą 
Wbudowana w system Verax PPM baza wiedzy dla 
klienta jest kluczowym elementem każdego projektu 
w Verax Systems. Dzielenie się informacjami  
o rezultatach projektu usprawnia komunikację  
i ułatwia  włączenie klienta w proces.  

Biblioteka dokumentów 
Część systemu jaką jest biblioteka dokumentów 
dostarcza nie tylko szablonów zarządzania projektami 
(jak formularze zmian, protokoły ze spotkań i inne), 
 ale również dokumentację projektową (np. analizy, 
specyfikacje architektury i inne). Wyszukiwanie oparte 
na indeksowaniu tekstowym pozwala pracownikom 
klienta oraz firmy Verax Systems na błyskawiczne 
odnalezienie informacji o danym projekcie. 

Szkolenia pracowników 
Jak dobre nie byłyby procesy, to zasoby ludzkie  
są kluczem do powodzenia realizowanych projektów. 
Dlatego Verax Systems inwestuje w certyfikowane 
szkolenia PMI, PMBOK oraz PRINCE2 dla liderów 
projektów oraz kierowników. 

Dotrzymując słowa 
Głównym celem Verax Systems jest zadowolenie 
klientów oraz realizacja projektów na czas, zgodnie  
z zaplanowanym budżetem oraz funkcjonalnością. 
Metodologia Verax Systems jest ważnym narzędziem 
zapewniającym osiągnięcie sukcesu. Zastosowane 
podejście zapewnia równowagę pomiędzy 
formalizmem a elastycznością i pozwala spełnić 
różnorodne wymagania klientów. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt  
na jeden z podanych adresów lub bezpośrednio 
poprzez opcję kontakt z konsultantem na naszych 
stronach internetowych www.veraxsystems.com/pl. 
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